

INFORMATION ABOUT MODIFICATIONS AND BUDGET REALLOCATIONS IN THE PROJECT

Lead Beneficiary <insert name>

Project <insert reference no.>

Title <insert title>

Changes (please explain for which beneficiary from which budget lines and to which reallocations are done)

Список запитуваних змін

I. СУТТЄВІ ЗМІНИ у проєкті:

- зміна партнерства,
- продовження терміну реалізації проєкту.

Приклади:

1. Зміна партнера з установи X на установу Y, і як наслідок цього – відповідні зміни у бюджеті проєкту, тобто перенесення всіх витрат попереднього партнера до нового партнера, а також в описі проєкту, тобто перенесення усіх заходів та завдань попереднього партнера до нового партнера.
2. Зміна періоду реалізації проєкту з 20 місяців на 24 місяці, тобто дати завершення реалізації проєкту з 15/03/2020 на 15/07/2020.

II. У БЮДЖЕТІ ПРОЄКТУ – за номерами бюджетних статей:

- зміна назви даної бюджетної статті,
- анулювання або введення нової статті,
- збільшення або зменшення вартості в даній статті (перенесення витрат між окремими статтями бюджету – АЛЕ: не потрібно пояснювати конкретно, з яких і до яких бюджетних статей перенесено суму, потрібно лише вказати змінені статті з інформацією про те, чи їхня вартість збільшується чи зменшується),
- збільшення / зменшення запланованої одиничної ставки (unit rate) чи кількості одиниць (unit),
- зміна партнера, за яким закріплена дана сума,
- зміни записів у розділі „Budget justification”,
- виправлення технічних помилок.
та ін.

Приклади:

3. Стаття 4.9.2 Leaflets - зменшення одиничної ставки (unit rate) з 60 EUR на 40 EUR,
і таким чином суми усієї статті з 6000 EUR на 4000 EUR.
4. Стаття 4.9.3 Promotional gadgets – збільшення одиничної ставки (unit rate) з 45 EUR на 75 EUR, і таким чином суми усієї статті з 450 EUR на 750 EUR.



5. Стаття 4.2.1 Publication X, 4.2.2 Publication Y, 4.2.7 Album, 4.2.12 Maps – незначне зменшення раніше запланованих сум.
6. Стаття 4.8.1 Conference – зміна опису в розділі „Budget justification”: зменшення кількості ночівель з 3 на 2.
7. Стаття 1.1 – відмова від фіксованих сум витрат на персонал польського партнера (lump sum) і перенесення їх до лінії 6.1 Інфраструктура з польської сторони.

III. В ОПИСІ ПРОЄКТУ – що стосується його конкретних частин (конкретних заходів у розд. 3.3, індикаторів у розд. 3.4, та ін.)

- модифікація діяльності (незначні зміни, зміни масштабів діяльності, додавання нового / відмова від запланованого заходу / інший розподіл обов'язків між партнерами в рамках існуючого заходу, зміни в управлінні проєктом, зміна персоналу проєкту тощо),
 - зміни, що стосуються індикаторів (увага: переважно слід підписувати адендум),
 - зміни у графіку заходів, що виникає внаслідок продовження терміну реалізації проєкту,
 - виправлення технічних помилок.
- та ін.

Приклади:

8. Розділ 3.3, захід 5: Зміна місця навчань для пожежної дружини з міста X на місто Y.
9. Розділ 3.3, захід 6: Зміна складу персоналу проєкту, працевлаштованого партнером X, тобто скорочення посади асистента і покладання виконання його обов'язків на координатора.
10. Розділ 3.4.1 зміна значення індикатора продукту X з 5 на 7.

У разі сумнівів стосовно класифікації змін як „minor” або таких, що вимагають адендуму, просимо зв'язатися з менеджером проєкту в СТС.

Відповідність даних з додатком перерозподілу бюджету!

Justification of the changes (justification has to be described in details)

Детальне обґрунтування усіх змін, перелічених у попередньому розділі:

Приклади:

1. Зміна партнера з установи X на установу Y з наступних причин....
2. Зміна терміну реалізації проєкту з 20 місяців на 24 місяці – які заходи/завдання затягуються, наскільки, внаслідок чого відбувається затримка, які заходи/завдання потрібно буде виконати протягом додаткового періоду 4

<p>місяців та ін.</p> <p>3, 4, 5 Зміни одиничних ставок в статтях 4.9.2, 4.9.3 спричинені проведенням тендеру та вибором найкращої пропозиції, приведені до фактично понесених витрат.(...)</p> <p>6. Незначне зменшення сум у статтях ... виникає з фактично понесених витрат.(...)</p> <p>7. Вартість інфраструктурного компоненту виявилась вищою порівняно із запланованою сумою в бюджеті. Було проведено тендер ... ціна, отримана в результаті тендеру - це ... тому необхідно перенести суму у розмірі ... у статтю 6.1.</p> <p>Персонал проєкту буде забезпечений із власних ресурсів партнера X., так щоб проєкт міг бути реалізований ефективно та професійно (...)</p> <p>.....</p> <p>10. Зміна індикатора ... з 5 на 7 (на 40%) виникає із внесеної до бюджету зміни кількості запланованого медичного обладнання (обґрунтування зміни бюджету описано у пункті X вище). (...)</p>
Impact that the changes shall make on the project activities, results and objectives
<p>Короткий опис впливу змін на проєкт, тобто на його цілі, індикатори, реалізацію заходів.</p> <p>Зміни повинні мати позитивний вплив на реалізацію проєкту.</p>
Changes become valid since (day/month/year)
<p>Вкажіть, будь ласка, коли зміни набудуть чинності:</p> <p>конкретна дата ("minor change") або "After signing addendum" ("substantial change")</p>

Annexes:

- 1) budget reallocation calculation table;
- 2) other supporting documents (please indicate);
- 3) **змінені чи доповнені додатки до Грантового договору - перелічити**

Date:

Place:

Ім'я та прізвище, посада уповноваженої особи	Підпис, особиста печатка і печатка установи
--	---