Appendix 6.4.1 Request for budget reallocations in the project

PL-BY-UA
2014-2020

INFORMATION ABOUT MODIFICATIONS AND BUDGET REALLOCATIONS IN THE PROJECT |

Lead Beneficiary <insert name>
Project <insert reference no.>
Title <insert title>

Changes (please explain for which beneficiary from which budget lines and to which
reallocations are done)

Lista wnioskowanych zmian

I. ZMIANY GENERALNE w projekcie:
e zmiana partnerstwa,
e przedtuzenie okresu realizacji projektu.

Przyktady:
1. Zmiana partnera z instytucji X na instytucje Y, a co za tym idzie — odpowiednie zmiany

w budzecie projektu, tj. przypisanie wszystkich kosztow poprzedniego partnera do
nowego partnera, oraz w opisie projektu, tj. przypisanie wszystkich dziatan i zadan
poprzedniego partnera do nowego partnera.

2. Zmiana okresu realizacji projektu z 20 miesiecy na 24 miesiqce, tj. terminu zakoriczenia
realizacji projektu z 15/03/2020 na 15/07/2020.

Il. W BUDZECIE PROJEKTU — wedtug numeréw linii.

e modyfikacja nazwy danej pozycji budzetowej,

e anulowanie lub wprowadzenie nowej pozycji,

e zwiekszenie lub zmniejszenie kosztu w danej pozycji (przesuniecie kosztow
pomiedzy danymi pozycjami budzetowymi — ALE: nie trzeba wyjasniac konkretnie,
z ktorych do ktorych linii budzetowych przesunieto kwote, nalezy jedynie wskazac
zmieniane linie z informacjq, czy ich wartosc jest zwiekszana, czy zmniejszana),

e wazrost / zmniejszenie planowanej stawki jednostkowej (unit rate) lub liczby
jednostek (unit),

e zmiana partnera, do ktdrego przypisany jest dany koszt,

e zmiany zapisu w czesci ,,Budget justification”,

e korekta btedow technicznych.
itp.

Przyktady:
3. Linia 4.9.2 Leaflets - zmniejszenie stawki jednostkowej (unit rate) z 60 EUR na 40 EUR,
a tym samym kwoty w catej linii z 6000 EUR na 4000 EUR.

4. Linia 4.9.3 Promotional gadgets — zwiekszenie stawki jednostkowej (unit rate)
245 EUR na 75 EUR, a tym samym kwoty w catej linii z 450 EUR na 750 EUR.

5. Linie 4.2.1 Publication X, 4.2.2 Publication Y, 4.2.7 Album, 4.2.12 Maps — nieznaczne
zmniejszenie zaplanowanych pierwotnie kwot.
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6. Linia 4.8.1 Conference —zmiana opisu w czesci ,,Budget justification”: zmniejszenie
liczby noclegoéw z 3 na 2.

7. Linia 1.1 — rezygnacja z kosztow personelu partnera polskiego (lump sum)
i przeniesienie ich do linii 6.1 Infrastruktura po stronie polskiej.

lll. W OPISIE PROJEKTU — w odniesieniu do konkretnych jego czesci (konkretnych

dziatan w cz. 3.3, wskaznikow w cz. 3.4, itd.)

e modyfikacja dziatania (drobne zmiany, zmiany zakresu dziatania, dodawanie
nowego/ rezygnacja z zaplanowanego dziatania / inny podziat obowigzkow
pomiedzy partneréw w ramach istniejgcych dziatan, zmiany dotyczqce zarzqdzania
projektem, zmiana personelu projektu, itd.),

e zmiany dotyczgce wskaZnikdw (uwaga: zazwyczaj koniecznos¢ zawarcia
addendum),

e zmiany w harmonogramie wynikajqce z przedtuzenia okresu realizacji projektu,

e korekta bteddw technicznych.

itp.

Przyktady:
8. Czesc 3.3, dziatanie 5: Zmiana miejsca szkolenia dla strazy pozarnej z miasta X na
miasto Y.

9. Czes¢ 3.3, dziatanie 6: Zmiana skfadu personelu projektu zatrudnianego przez partnera
X, tj. likwidacja stanowiska asystenta i przypisanie jego obowigzkdw koordynatorowi.

10. Czesc¢ 3.4.1 zmiana wartosci wskaznika produktu Xz 5 na 7.

W przypadku wqgtpliwosci dotyczgcych zakwalifikowania zmiany jako
»minor” lub jako wymagajqgcej addendum, prosimy o kontakt z opiekunem
projektu w WST.

Zgodnosc¢ danych z formularzem realokacji!

Justification of the changes (justification has to be described in details)

Szczegotowe uzasadnienie wszystkich zmian wymienionych w poprzedniej czesci:

Przyktady:
1. Zmiana partnera z instytucji X na instytucje Y z nastepujgcych powodow....

2. Zmiana okresu realizacji projektu z 20 miesiecy na 24 miesigce — jakie
dziatania/zadania sq opdznione, jak bardzo, z czego wynika opdznienie, jakie
dziatania/zadania pozostang do realizacji w dodatkowym czasie 4 miesiecy itp.

3, 4, 5 Zmiany kwot jednostkowych w liniach 4.9.2, 4.9.3 wynikajq z przeprowadzonego
przetargu i wyboru najlepszej oferty, sq dostosowane do faktycznie poniesionych
kosztow.(...)

6. Nieznaczne zmniejszenie kwot w liniach ... wynika z faktycznie poniesionych
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kosztow.(...)

7. Koszt infrastruktury okazat sie by¢ wyzszy w poréwnaniu z kwotq zaplanowang w
budzecie. Przeprowadzono przetarg .. cena wynikajgca z przetargu to ... dlatego
konieczne jest przesuniecie kosztow w wysokosci ... do linii 6.1.

Personel zostanie zapewniony z zasobow witasnych partnera X. tak, aby projekt mdgt byc
sprawnie i profesjonalnie realizowany. {(...)

10. Zmiana wskaznika ... z 5 na 7 (o 40%) wynika z wprowadzanej w budzecie zmiany
liczby zaplanowanego sprzetu medycznego .... (uzasadnienie zmiany budzetowej opisano
w punkcie X powyzej). (...)

Impact that the changes shall make on the project activities, results and objectives

Krotki opis wptywu zmian na projekt, tj. jego cele, wskazniki, realizacje dziatan.
Zmiany powinny miec¢ pozytywny wplyw na realizacje projektu.

Changes become valid since (day/month/year)

Nalezy wskazac, od kiedy zmiana bedzie obowigzywac:
konkretna data (“minor change”) lub “After signing addendum” (“substantial change”)

Annexes:
1) budget reallocation calculation table;
2) other supporting documents (please indicate);
3) zmieniane aneksy do umowy grantowej - wymienic

Date:

Place:

Imie, nazwisko, stanowisko  osoby | Podpis, pieczeé imienna i pieczec instytucji
upowaznionej




