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WIZYTY MONITORINGOWE




pL' BY' UA financed by
ED'.III"EDZD - the European Union

KONTROLA TERENOWA WST

Kontrola w siedzibie beneficjenta lub w kazdym innym miejscu zwigzanym z
realizacjg projektu.

Zakres kontroli:

o weryfikacja realizacji projektu oraz postepu rzeczowego;
e sprawdzenie realizowanych dziatan oraz ich zgodnosci z umowg i raportami;
e osiggniecie wskaznikdw produktu i celdw projektu

Wybor projektow do kontroli:

e proba projektow okreslona w rocznym planie kontroli na podstawie oceny ryzyka;
e w sytuacjach wyjatkowych na wniosek IZ;
* na prosbe Beneficjenta Wiodgcego/Beneficjenta.

O terminie przeprowadzenia kontroli Beneficjent jest zawiadamiany mailowo

lub faksem przynajmniej 5 dni roboczych przed jej rozpoczeciem
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KONTROLA TERENOWA WST - POSTEPOWANIE POKONTROLNE

WST przekazuje beneficjentowi Raport z kontroli

w terminie 10 dni kalendarzowych po kontroli

Beneficjent odsyta podpisany Raport do WST lub zgtasza zastrzezenia

Beneficjent ma 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Raportu na przestanie do WST
wymaganych informacji i dokumentow oraz zgtoszenie ewentualnych zastrzezen

WST rozpatruje zgtoszone zastrzezenia do tresci Raportu

w terminie 14 dni kalendarzowych

Ostateczny Raport z kontroli

W przypadku wydatkow niekwalifikowalnych, WST W przypadku zalecen pokontrolnych, WST kontroluje
przekazuje do IZ notatke o nieprawidtowosci sposoéb ich wykonania
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WIZYTA MONITORUJACA WST

1) Monitorowanie etapu realizacji projektu i jego efektywnosci;

2) W przypadku trudnosci podczas realizacji projektu.

Zakres weryfikacji podczas wizyty:

= wybrane elementy realizacji projektu — np. wydarzenie
promocyjne, konferencja, szkolenie, spotkanie grupy roboczej,
lokalizacja inwestycji;

" informacja pisemna od WST tylko w przypadku wykrycia btedow
lub nieprawidtowosci.
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KONTROLE JAKOSCI PROWADZONE PRZEZ KPK

Celem kontroli jest zapewnienie, ze weryfikacja przeprowadzana przez

audytordow jest prawidtowa.

Zakres kontroli:

= weryfikacja list sprawdzajgcych oraz certyfikatow sporzgdzonych przez audytora;

= weryfikacja zestawien wydatkéw pod katem ich zgodnosci i wiarygodnosci;
= KPK moze wymagac¢ dodatkowych wyjasnien w zakresie wydatkdw objetych certyfikatem
oraz wprowadzania przez audytora zmian do dokumentacii pokontrolnei.

Dobdr audytoréw do kontroli:

= w oparciu o prébe projektow wybranych do kontroli terenowej WST;

= po otrzymaniu informacji o podejrzeniu wystepowania nieprawidtowosci w weryfikacji
audytora.

KPK uprawniony jest do zgdania od audytora wyjasnien, dokumentow ksiegowych oraz

innych dodatkowych dokumentow potwierdzajgcych kwalifikowalnos¢ wydatkow.
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INNE KONTROLE LUB AUDYTY

Kontrole prowadzone przez europejskie organy — np. Komisja Europejska,
Europejski Trybunat Obrachunkowy (ETO), Europejski Urzad ds. Zwalczania
Naduzy¢ Finansowych (OLAF).

Kontrole prowadzone przez krajowe organy kontrolne — np. w Polsce: Najwyzsza
Izba Kontroli, Krajowa Administracja Skarbowa, Urzad Zamdwien Publicznych,
Centralne Biuro Antykorupcyjne.

W przypadku kontroli, audytor oraz beneficjent zobowigzani sg do poddania sie
kontroli prawidtowosci realizowanych przez siebie obowigzkédw w ramach
projektu.

W trakcie kontroli audytor i beneficjent zobowigzani sg udostepnié wszelkie
dokumenty, ztozy¢ wszelkie wyjasnienia w terminie wskazanym przez podmiot
prowadzgcy kontrole oraz aktywnie wspotpracowac z zespotem kontrolnym.
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CZYNNOSCI KONTROLNE

= § 8 Umowy grantowej

= w okresie do 5 lat od daty korncowej ptatnosci na rzecz Programu.




ZAMYKANIE PROJEKTU | TRWALOSC
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ZAMYKANIE PROJEKTU

Cel ogdlny

Czy projekt rozwigzat zdiagnozowane problemy?

Cele szczegdtowe

g Czy projekt w petni osiggnat zaktadane wskazniki?

Dziatania

Czy wszystkie wydatki spetniajg kryteria

kwalifikowalnosci?

Wydatki
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OKRES REALIZACJI UMOWY TRWALOSC

h fi PROJEKTU

OKRES WDRAZANIA RAPORT
PROJEKTU KONCOWY
v v
Data X miesiecy
rozpoczecia realizacji

weryfikacja
wydatkow,
audyt
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RAMY CZASOWE ZAMYKANIA PROJEKTU

Okres wdrazania projektu

W odpowiednim czasie zawrzyj umowe z audytorem Koszty zwigzane z

przygotowaniem
raportu koncowego

Zakoncz wszystkie dziatania projektowe

Ureguluj zobowigzania prawne

Koszty audytu

Odbierz wszystkie roboty, dostawy i ustugi
wydatkow

Dokonaj ptatnosci i przygotuj dokumenty potwierdzajgce

Zacznij przygotowywac raport koncowy
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KOMPONENT INWESTYCYJNO-INFRASTRUKTURALNY

Rozliczenie catej wartosci komponentu zgodnie z pierwotnymi
ustaleniami z Umowy Grantowe;j.

Niezaleznie od ostatecznej kwoty dofinansowania ENI (zmniejszonej ze
wzgledu na sytuacje zwigzang z COVID-19) cata kwota przeznaczona na
prace, ustugi i inne dziatania inwestycyjne bedzie traktowana jako
koszty kwalifikowalne — do 20% kwoty grantu pierwotnie ustalonej w
Umowie.
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ODZYSKIWANIE SRODKOW

= W przypadku powaznych btedow, naruszen badz oszustw
Zwigzanych z naruszeniem prawa krajowego lub wspdlnotowego

= Kwota odzyskiwana proporcjonalnie do wagi naruszen
= Srodki moga by¢ odjete od ptatnosci koricowej

= Jesli potrgcenie z koncowej ptatnosci jest niemozliwe,
MA wystawia wezwanie do zaptaty

- wazne, zeby w Umowie Partnerskiej byty procedury odzyskiwania
srodkow miedzy Beneficjentami
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WYPOWIEDZENIE UMOWY

Jezeli 1Z/BW uwaza, ze umowy nie da sie diuzej wykonywaé w sposdb
efektywny lub wtasciwy, konsultuje sie z drugg strona.

Jezeli nie uda sie uzgodni¢ rozwigzania, kazda ze stron moze
wypowiedziec umowe Za dwumiesiecznym pisemnym
wypowiedzeniem.

|IZ moze podjg¢ decyzje o wypowiedzeniu umowy bez wypowiedzenia
i odszkodowania w przypadku powaznych naruszen, np. korupcja,
udziat w organizacji przestepczej lub innej niezgodnej z prawem
dziatalnosci lub gdy Beneficjent stanie sie niewyptacalny/ zostanie
postawiony w stan upadtosci, itp.

Wszystkie przypadki opisane s3 w umowie grantowe;j.
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TRWALOSC

Naruszenie zasad dotyczgcych trwatosci:

= zmiana wifasnosci elementu infrastruktury;

= jstotna zmiana dotyczaca charakteru, celow lub warunkéw
realizacji inwestycji, ktore naruszajg jej pierwotne cele;

= niezgodnosc¢ stanu faktycznego z zadeklarowanym w opisie
projektu (elementy nie inwestycyjne).

Przy niespetnieniu jednego z warunkow trwatosci:

= niezwtoczne zawiadomienie IZ/WST;

= zwrot do IZ sSrodkow proporcjonalnie do okresu, w ktorym wymogi
nie byty spetnione.
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TRWALOSC

W okresie przynajmniej 5 lat od ptatnosci koncowej na rzecz
Beneficjenta Wiodgcego:

CELE WYKORZYSTANIA

WELASNOSC

ZGODNOSC ZE STANEM ZADEKLAROWANYM

ptatnosc koncowa
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PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW

" raporty,

= dokumenty potwierdzajace,

= rachunki,

=  dokumenty ksiegowe;

" inne dokumenty zwigzane z finansowaniem projektu.

Przechowywane jako oryginaty lub poswiadczone kopie oryginatéw lub
na powszechnie stosowanych nosnikach danych (wersje elektroniczne

oryginatow lub dokumenty istniejgce tylko w wersji elektronicznej).

Certyfikacja zgodnosci — zgodnie z przepisami krajowymi.
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PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW

W okresie przynajmniej 5 lat od ptatnosci korncowej na rzecz
Programu:

WYMOGI TRWALOSCI

| PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW

pfatnos¢ koncowa na rzecz
Beneficjenta Wiodacego




DZIEKUJEMY ZA UWAGE

Wspolny Sekretariat Techniczny
Programu Wspotpracy Transgranicznej
Polska- Biatorus - Ukraina 2014-2020

Centrum Projektow Europejskich
ul. Domaniewska 39a
02-672 Warszawa

www.pbu2020.eu




