
АУДИТИ, ПЕРЕВІРКИ НА МІСЦЯХ, 

МОНІТОРИНГОВІ ВІЗИТИ



ПЕРЕВІРКА НА МІСЦЯХ СТС

Перевірка в офісі Бенефіціара та в будь-якому іншому місці, пов’язаному з 
реалізацією проекту.

Обсяг перевірки:

• перевірка виконання проекту та фактичного прогресу;

• перевірка реалізованих заходів та їхньої відповідності з договором та звітами;

• досягнення показників продукту та цілей проекту;

• обсяг перевірки відповідає контрольному списку (зразок – додаток № 10).

Вибір проектів для перевірки:

• вибірка проектів визначена у річному плані перевірок на основі оцінки ризику;

• у виняткових ситуаціях – на запит ОУ;

• на прохання Головного бенефіціара/бенефіціара.

Бенефіціара отримує повідомлення про дату перевірки електронною 
поштою або факсом не менше ніж за 5 робочих днів до її початку



ПЕРЕВІРКА НА МІСЦЯХ СТС – ПРОЦЕДУРА

Заключний звіт про перевірку
У випадку неприйнятних витрат, СТС надсилає 

до ОУ повідомлення про порушення
У випадку рекомендацій після проведеної 

перевірки, СТС перевіряє спосіб їх виконання

СТС розглядає подані зауваження щодо змісту Звіту

упродовж 14 календарних днів

Бенефіціар надсилає підписаний Звіт до СТС або висловлює свої зауваження

Бенефіціар має 14 календарних днів з моменту отримання Звіту, щоб надіслати до СТС необхідну 
інформацію та документи а також висловити свої зауваження

СТС передає Бенефіціарові Звіт про проведення перевірки протягом 10 
календарних днів після закінчення перевірки



МОНІТОРИНГОВИЙ ВІЗИТ СТС

1) Моніторинг стадії реалізації проекту та його ефективності; 

2) У разі виникнення труднощів під час реалізації проекту.

Обсяг перевірки під час моніторингового візиту:

• обмежений обсяг перевірки;

• вибрані елементи реалізації проекту – напр. промоційний захід, конференція, 
тренінг, зустріч робочої групи, локалізація інвестицій, тендерна документація;

• письмова інформація до СТС лише у випадку виявлення помилок чи порушень.



ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ КОНТРОЛЬНО-КОНТАКТНИМ 
ПУНКТОМ (ККП)

Метою перевірки є підтвердження правильності перевірки, проведеної 
аудиторами.

Обсяг перевірки:

• перевірка контрольних списків та сертифікатів, складених аудитором;

• перевірка списків витрати з точки зору їхньої відповідності та правильності;

• ККП може вимагати додаткових роз'яснень щодо вказаних у сертифікаті витрат та рекомендацій
аудитора на підставі здійсненої перевірки.

Вибір аудиторів для перевірки:

• на основі вибірки проектів, вибраних для проведення перевірки на місцях СТС;

• після отримання інформації про підозри щодо порушень у перевірці аудитора.

ККП має право вимагати від аудитора пояснень, бухгалтерських документів та 
інших додаткових документів, що підтверджують прийнятність витрат.



ІНШІ ПЕРЕВІРКИ ЧИ АУДИТИ

Перевірки, що здійснюються європейськими органами – напр. Європейська 
Комісія, Європейська рахункова палата (ECA), Європейська служба 
боротьби проти шахрайства (OLAF).

Контроль, що здійснюється державними контролюючими органами.

У випадку перевірки, аудитор та бенефіціар зобов’язані піддатися перевірці 
відповідності  виконання своїх обов’язків у рамках проекту.

Під час перевірки аудитор та бенефіціар зобов’язані надати доступ до усіх 
документів, подати всі пояснення в строк, вказаний суб’єктом, який 
проводить перевірку та активно співпрацювати з представниками 
контролюючих органів.



ПЕРЕВІРКИ

 § 8 Грантової угоди

 протягом 5 років з дати остаточного платежу за програмою.



ЗМІНИ У ПРОЕКТІ



ЗМІНИ У ПРОЕКТІ

Можливі, але:
• не можуть призводити до суттєвих змін у цілях проекту

• не можуть змінювати умов надання співфінансування, чинних 
у момент прийняття  рішення про присудження гранту

• зміна не може порушувати принципів однакового трактування 
проектів

 ОУ/СТС мають право не погоджуватись зі змінами



ВИДИ ЗМІН

1) Повідомлення

зміна банківського рахунку (FIF), зміна адреси, зміна аудитора

2) Незначні зміни (minor changes)

Фінансові (мають обмежений вплив на бюджет - до 15 % вартості

головних бюджетних розділів) чи нефінансові; не впливають на мету

проекту

3) Значні зміни (substantial changes)

Фінансові (перенесення між головними бюджетними розділами

перевищують 15%) чи нефінансові; вимагають підписання Addendum

до грантового договору; обов’язкова згода СМК



ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ЗМІН
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Опис проекту

Документи повинні бути надані у 3-х примірниках.
Шаблони документів доступні для завантаження за адресою:

https://www.pbu2020.eu/en/pages/340



ЗМІНИ – ВИКОРИСТАННЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ

• Передбачені бюджетом кошти проекту, заощаджені під час його 

реалізації, можуть бути використані для:

- розширення обсягу запланованих заходів

- проведення додаткових заходів

• Використання додаткових коштів має призводити до збільшення 

вартості запланованих показників проекту

• Застосування процедури змін у проекті

• Підготовка оновленого Опису проекту та Бюджету проекту

• Внесення змін до Партнерської Угоди

• Перереєстрація проекту ( UA / BY)



ЗАКРИТТЯ ПРОЕКТУ



ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ УМОВИ

Підписання 
умови

Балансовий 
платіж

Період реалізації проекту

СТІЙКІСТЬ 
ПРОЕКТУ

Фінальний 
звіт

Дата 
початку

X місяців 
реалізації

Закінчення проектних заходів, 
прийняття робіт, продуктів та 
послуг, оплата

перевірка 
витрат, аудит 



ЗАКРИТТЯ ПРОЕКТУ

Після дати закінчення реалізації проекту тільки витрати, 
пов’язані з підготовкою заключного звіту: 

 перевірка витрат, 
 аудит;
 заключна оцінка проекту;

Витрати на аудитора у звіті представлені по-іншому.



ВІДШКОДУВАННЯ

• У випадку СЕРЙОЗНИХ ПОМИЛОК, ПОРУШЕНЬ АБО
ШАХРАЙСТВА, зв'язаних з порушенням національного
законодавства або законодавства ЄС

• Сума відшкодування визначається пропорційно до величини
порушення

• Відшкодування може бути здійснене шляхом зменшення суми
кінцевого платежу

• Якщо зменшення суми кінцевого платежу неможливе, Орган
управління Програми виставляє платіжну вимогу

 важливо, щоб у Партнерській угоді були прописані
процедури відшкодування між бенефіціарами



РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

Якщо ОУ/ГБ вважає, що договір 
не може бути далі ефективно 

чи відповідним чином 
реалізований, він 

консультується з іншою 
стороною

Якщо не вдасться досягнути 
спільного рішення, кожна зі 

сторін може розірвати договір, 
письмово повідомивши іншу 
сторону за два місяці до дати 

розірвання

ОУ може прийняти рішення
про розірвання договору без
попередження та компенсації у
випадку серйозних порушень,
наприклад, корупції, участі в
злочинній організації або іншій
незаконній діяльності або,
якщо Бенефіціар стає
неплатоспроможним/
банкрутом тощо.

Усі випадки описані в грантовому
договорі.



СТІЙКІСТЬ

Порушення принципів стійкості:
 зміна власності на елемент інфраструктури; 

 істотна зміна характеру, цілей або умов реалізації 
інвестиції;

 невідповідність фактичного стану з задекларованим в описі
проекту (неінвестиційні елементи).

Якщо одна з умов стійкості не виконується:
 негайне повідомлення ОУ/СТС; 
 повернення ОУ коштів пропорційно до строку, в якому 

порушено вимоги щодо  стійкості. 



СТІЙКІСТЬ

Протягом мінімум 5 років від балансового платежу 

Головному бенефіціарові:

ЦІЛІ ВИКОРИСТАННЯ

ВЛАСНІСТЬ

ВІДПОВІДНІСТЬ ІЗ ЗАЯВЛЕНИМ СТАНОМ

балансовий платіж

5 років



ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 звіти, 
 підтверджуючі документи, 
 рахунки, 
 бухгалтерські документи; 
 інші документи, пов’язані з фінансуванням проекту. 

Зберігаються оригінали або посвідчені копії документів, або на
електронних носіях даних (електронні версії оригіналів або
електронні документи).

Сертифікація відповідності – згідно з національним
законодавством.



ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ

Протягом мінімум 5 років від балансового платежу в

Програмі:

ВИМОГИ ЩОДО СТІЙКОСТІ

ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ

балансовий платіж

Головному 

бенефіціарові

5 років

5 років

балансовий платіж у

Програмі

Перевірка проекту – 7 років



МОНІТОРИНГ ПРОЄКТІВ МТД В УКРАЇНІ



 Постанова КМУ № 153 від 15.02.2002 «Про

створення єдиної системи залучення,

використання та моніторингу міжнародної

технічної допомоги»

 Постанова КМУ № 554 від 11 липня 2018

“Про запровадження національної системи

управління та контролю за виконанням

спільних операційних програм прикордонного

співробітництва Європейського інструменту

сусідства 2014—2020”

НОРМАТИВНА БАЗА



Постанова Кабінету Міністрів України №153

“Про створення єдиної системи залучення, 

використання та моніторингу міжнародної технічної 

допомоги” 

!!!! Зверніть увагу! Розбіжності в термінології грантового

контракту з Постановою КМУ від 15.02.02 № 153!!!!

Головний бенефіціар (в грантовому контракті) -

Виконавець (в постанові)

Бенефіціар (в постанові) -це ЦОВВ та

облдержадміністрації

Реципієнт (в постанові) – бенефіціар (в грантовому

контракті)

Донор (в грантовому контракті) – партнер з розвитку (в

постанові)



Програмами прикордонного співробітництва
передбачений багаторівневий моніторинг результатів
на програмному та проєктному рівнях.

Моніторинг виконання Програми Польща-Білорусь-
Україна 2014-2020 в цілому здійснює Орган Управління
Програми – Міністерство фондів розвитку та
регіональної політики Польщі.

Секретаріат Кабінету Міністрів України разом з
бенефіціаром (облдержадміністрацією) здійснюють
поточний та заключний моніторинг проєктів (програм).

Моніторинг проєктів (програм)



Для забезпечення поточного моніторингу реципієнт
подає бенефіціарові такі документи:

•Кожного півріччя до 10 числа наступного місяця
картку піврічного моніторингу проєкту, складену за
формою згідно з Додатком 3 до Постанови, завізовану
відповідальною особою та підписану керівником
реципієнта.

Моніторинг проєктів (програм)



• Копії протоколів засідань наглядових рад та експертних
груп, що утворюються для супроводження
діяльності за проектом, якщо це передбачено проектом

• Для забезпечення заключного моніторингу реципієнт
подає бенефіціарові підсумковий звіт про досягнуті
результати відповідно до визначених на початку
проекту критеріїв за формою згідно з додатком 3 до
Постанови.

Моніторинг проектів (програм)



Додаток 3 

до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 9 жовтня 2020 р. № 942) 

РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного/заключного моніторингу 

проекту (програми) __________________________________________ 

                                            (повне найменування проекту (програми) 

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)  

Період звітування  

1. Вихідні дані проекту (програми) 

Партнер з розвитку  

Бенефіціар  

Реципієнт  

Номер реєстраційної картки проекту  

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних 

та/або якісних показниках 

 

Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про 

результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або 

документи, розроблені в рамках проекту (програми) 

 

Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) 

коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду 

(за наявності), 

у тому числі за категоріями: 

 

послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні 

кампанії 

 

консультаційні послуги  

обладнання  

будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд  

адміністративні витрати виконавця  

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні критерії результативності 

проекту (програми) 

Заплановані результати на 

кінець звітного періоду 

Фактичні результати на кінець 

звітного періоду 

   

4. Проблемні питання та/або пропозиції 

 

 

Відповідальна особа ________________ 

(підпис) 

_______________________ 

(ініціали та прізвище) 

Керівник реципієнта ________________ 

(підпис) 

_______________________ 

(ініціали та прізвище) 

 

 



 Секретаріат Кабінету Міністрів України

 Міністерство фінансів України

 Міністерство внутрішніх справ України

 Рахункова палата України

 Місцеві органи виконавчої влади України

Постанова КМУ № 554 від 11 липня 2018  “Про 

запровадження національної системи управління та 

контролю за виконанням спільних операційних

програм прикордонного співробітництва

Європейського інструменту сусідства 2014—2020” 



- проведення моніторингу проєктів на місцях;
- інформування про підозру у шахрайстів та виявлення

випадків порушень і шахрайства в рамках реалізації
проєктів;

- сприяння у проведенні спільних перевірок реалізації
проєктів на місцях та у поверненні неналежно витрачених
коштів та невикористаної частини гранту головними
партнерами та\або партнерами (резидентами) проєктів –
бюджетними установами (п.7 Постанови)

Постанова КМУ № 554 від 11 липня 2018  “Про 
запровадження національної системи управління та 

контролю за виконанням спільних операційних програм
прикордонного співробітництва Європейського інструменту

сусідства 2014—2020” 



Головні партнери та партнери (резиденти) забезпечують

подання місцевим органам виконавчої влади до 10 липня

звітного року та до 10 січня року, що настає за звітним,

звіту про стан реалізації проєкту за формою з гідно з

додатком 1 до цього Порядку. (п. 251 Постанови).

Зверніть увагу на терміни!!! Головний партнер\партнер (в постанові) – головний

бенефіціар\бенефіціар (в грантовому контракті).

Постанова КМУ № 554 від 11 липня 2018  “Про 
запровадження національної системи управління та 

контролю за виконанням спільних операційних програм
прикордонного співробітництва Європейського інструменту

сусідства 2014—2020” 





https://drive.google.com/file/d/1Bx_bzF8FKcpmIK-3GkjzWhJixHiKCvMv/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Bx_bzF8FKcpmIK-3GkjzWhJixHiKCvMv/view?usp=sharing


Неподання реципієнтом бенефіціарові зазначених
документів вважається рівнозначним незадовільному
впроваженню проєкту!

Секретаріат КМУ інформує партнера з розвитку про
незадовільне впровадження таких проектів та порушує
перед партнером з розвитку питання щодо зупинення їх
реалізації до отримання СКМУ зазначених документів.

Моніторинг проєктів (програм)



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Експерт Секретаріату Кабінету Міністрів України 

з питань реалізації Програми транскордонного 

співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-

2020

Діана Кодрова
тел. +38 067 335 73 05



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ

Спільний Технічний Секретаріат

Програми Транскордонного Співробітництва

Польща-Білорусь-Україна 2014-2020

Центр Європейських Проектів

вул. Доманєвська 39a

02-672 Варшава

WWW.PBU2020.EU


